



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Утверждено
Ученый совет ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
«12» мая 2025
протокол №4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Управление проектами

основная профессиональная Высшее образование - магистратура - программа магистратуры

45.00.00 Языкознание и литературоведение

45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде

Визуализация и майнинг данных в анализе медико-социологической информации

Цель освоения дисциплины Управление проектами

Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

УК-2; Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Требования к результатам освоения дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

п/№	Код компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы достижения компетенций:			
			Знать	Уметь	Владеть	Оценочные средства
1	УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	методологию управления проектами	формулировать проектную задачу на основе поставленной проблемы; разрабатывать план реализации проекта, оценивать результаты и возможные	навыками реализации проектов на всех этапах	Управление проектами (тестирование)



4 000607 06802

				сферы их применения ; планировать необходимые ресурсы, в том числе с учетом альтернативного варианта достижения поставленной цели; проводить мониторинг, контроль, оценку реализации проекта на соответствие плану		
--	--	--	--	--	--	--

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении

п/№	Код компетенции	Наименование раздела/темы дисциплины	Содержание раздела в дидактических единицах	Оценочные средства
1	УК-2	1. Управление проектом 1.1 Определение проекта 1.2 Основные понятия, принципы и закономерности концепции управления проектами 1.3 Группы процессов управления проектами 1.4 Девять областей знаний управления	проект, управление проектом жизненный цикл, фазы проекта, этапы проекта процессы инициации, планирования, исполнения, мониторинга и контроля, процессы завершения управление интеграцией проекта, управление его	Управление проектами (тестирование) Управление проектами (тестирование) Управление проектами (тестирование) Управление проектами



4 000607 06802

		проектами	содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами и коммуникациями, рисками, а также контрактами (закупками) проекта.	управление (тестирование)
		1.5 Современные методы управления проектами	управление содержанием и организацией проекта, управление продолжительностью проекта, управление изменениями, рисками проекта, управление ресурсами проекта, управление стоимостью проекта, управление качеством проекта	Управление проектами (тестирование)

Виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость		Трудоемкость по семестрам (Ч)
	объем в зачетных единицах (ЗЕТ)	Объем в часах (Ч)	Семестр 2
Контактная работа, в том числе		36	36
Консультации, аттестационные испытания (КАТТ) (Экзамен)		4	4
Лекции (Л)		8	8
Лабораторные практикумы (ЛП)			
Практические занятия (ПЗ)		24	24
Клинико-практические занятия (КПЗ)			
Семинары (С)			
Работа на симуляторах (РС)			
Самостоятельная работа студента (СРС)		54	54
ИТОГО	3	90	90

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий

Лекционные занятия

№	Наименование	Тема лекции	Применение ЭО и ДОТ	Объем, час.
---	--------------	-------------	---------------------	-------------



раздел а	раздела дисциплины (модуля)			
1	Управление проектом	Определение проекта	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»	1
1	Управление проектом	Определение проекта	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»	1
1	Управление проектом	Основные понятия, принципы и закономерности концепции управления проектами	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»	1
1	Управление проектом	Основные понятия, принципы и закономерности концепции управления проектами	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»	1
1	Управление проектом	Группы процессов управления проектами		2
1	Управление проектом	Девять областей знаний управления проектами		2
1	Управление проектом	Современные методы управления проектами		2

Практические занятия

№ раздел а	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Тема	Применение ЭО и ДОТ	Объем, час.
1	Управление проектом	Определение проекта	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»	4
1	Управление проектом	Определение проекта	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»	4
1	Управление проектом	Основные понятия, принципы и закономерности концепции управления проектами	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»	4
1	Управление проектом	Основные понятия, принципы и закономерности концепции управления проектами	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»	4
1	Управление проектом	Группы процессов управления проектами		6
1	Управление проектом	Девять областей знаний управления проектами		4
1	Управление проектом	Современные методы управления проектами		6



	проектом	проектами		
--	----------	-----------	--	--

Самостоятельная работа студента

№ раздела	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Тема занятия	Вид СРС	Объем, час.
1	Управление проектом	Определение проекта		10
1	Управление проектом	Определение проекта		10
1	Управление проектом	Основные понятия, принципы и закономерности концепции управления проектами		10
1	Управление проектом	Основные понятия, принципы и закономерности концепции управления проектами		10
1	Управление проектом	Группы процессов управления проектами		10
1	Управление проектом	Девять областей знаний управления проектами		10
1	Управление проектом	Современные методы управления проектами		14

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№	Наименование согласно библиографическим требованиям
1	Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 208 с.
2	Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 224 с.

Перечень дополнительной литературы

№	Наименование согласно библиографическим требованиям
1	Шамалова Е. В., Глухова М. И., Костромина Е. А. Методы принятия управленческих решений (сборник тестов и практических заданий) : практикум. -М.: Берлин: Директ-Медиа, 2022. — 130 с.
2	Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 422 с.

Перечень электронных образовательных ресурсов

№	Наименование ЭОР	Ссылка
---	------------------	--------



4 000607 06802

1	Управление проектами в медицинской организации (рабочая тетрадь)	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»
2	Управление проектами (он-лайн курс Степик)	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»
3	Управление проектами 1 курс магистратура. Доц. К.М. Лауфер	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»
4	Управление проектами (тестирование)	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»
5	ФОС_Управление проектами	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»
6	Чек-лист практического навыка по дисциплине Управление проектами	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»

Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	№ учебных аудиторий и объектов для проведения занятий	Адрес учебных аудиторий и объектов для проведения занятий	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования
1	2-12	105043, г. Москва, б-р. Измайловский, д. 8	Экран настенный в количестве 1 шт. Стол ученический 6-ая группа роста в количестве 15 шт.



4 000607 06802

			Стул аудиторный 6-ая группа роста в количестве 30 шт. Доска комбинированная трехэлементная 1 шт. Портативный видеопроектор 1 шт. Ноутбук 1 шт.
--	--	--	---